

# Ленинский ШАХТЕР

Год  
издания  
34-й

ОРГАН ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРКОМА КПСС  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 105 (8063)

Пятница, 29 мая 1964 г.

Цена 2 коп.

## Пусковые объекты города — под постоянный контроль

В этом году в нашем городе должны быть сданы в эксплуатацию 15 больших многоквартирных домов, детские сады, школа имени Олега Кошевого, 13 магазинов, три предприятия общественного питания, продбаза, водопровод города, городские очистные сооружения.

Выполнение государственного плана строительства жилья, коммунальных и культурно-бытовых объектов города недавно обсуждалось на заседании бюро ГК КПСС.

Бюро ГК КПСС отметило, что строительство этих объектов идет неудовлетворительно. В целом по городу в 1964 году должно быть введено 25.378 квадратных метров жилья. Фактически же за четыре прошедших месяца введено только 3.492 кв. м, что составляет 13,5 процента к годовому плану.

Строит жилье в основном Ленинское строительное управление треста «Кузбассжилстрой» (начальник управления тов. Горлов, главный инженер тов. Земсков, секретарь партбюро тов. Хаданович). Руководители управления в погоне за выполнением плана в денежном выражении по-прежнему продолжают порочную практику затягивания ввода жилья в эксплуатацию. Здесь введено в эксплуатацию только 2.524 квадратных метра жилья при годовом плане 18.814 квадратных метров. До сих пор не заселены крупнопанельные 80-квартирные дома №№ 19 и 21, пусковые 1963 года. Отстает со строительством жилья хозяйственным способом и трест «Ленинуголь» (зам. управляющего трестом по строительству тов. Лысачев).

Все строительные организации продолжают сдавать дома с низким качеством строительных работ. В Ленинском строительном управлении треста «Кузбассжилстрой» из 12 домов в 1963 году сдано с оценкой «хорошо» только четыре, остальные с оценкой «удовлетворительно».

В жилищном строительстве города особенно отстает благоустройство и сдача культурно-бытовых объектов, выстроенных в нижних этажах домов. До сих пор руководством треста «Ленинуголь» не решены вопросы финансирования благоустройства жилых кварталов в районе вокзала, не начаты работы по телефонной канализации. А это сдерживает сдачу жилья в эксплуатацию. В этом же районе по вине заказчика не решены вопросы горячего водоснабжения и связи. Плохо обеспечиваются объекты пускового жилья строительными механизмами (начальник участка механизации тов. Паринов, секретарь парторганизации тов. Филиппенко). Из-за отсутствия бульдозеров земляные работы по благоустройству приокзального района также сдерживаются.

Крайне неудовлетворительно ведут работы по строительству городских очистных сооружений и водопровода генподрядные и субподрядные организации — Ленинское строи-

тельное управление треста «Кузбассжилстрой». Байкаинское шахтостроительное управление (начальник управления тов. Адферов, главный инженер т. Полетаев), шахтомонтажное управление № 3 (начальник управления тов. Кормин, главный инженер тов. Клавдиенко). На окончание строительства пускового комплекса очистных сооружений в 1964 г. запланировано освоить 125,8 тыс. руб. Однако строительно-монтажные работы по существу еще не начаты.

Кроме городских очистных сооружений, Ленинским СУ треста «Кузбассжилстрой» не начаты работы в этом году на очистных сооружениях поселка полысаевских шахт. Крайне медленно строится городской водопровод. Четырехкилометровая трасса водопровода, трубы для которой были уложены в траншеи еще в 1962 году, из-за безответственности начальника ЦМУ-3 тов. Кормина до сих пор не введена в эксплуатацию.

Объекты очистных сооружений и городского водопровода до сих пор не укомплектованы людьми, не обеспечены строительными материалами. Партийные же бюро БИШСУ и ЦМУ-3 мирятся с таким ненормальным положением.

Низки темпы у строителей детских дошкольных учреждений. В этом году должны быть построены и сданы в эксплуатацию 15 детских учреждений на 1.075 мест. Фактически строительство и расширение детских садов ведется только десятью организациями на 845 мест. Из-за отсутствия финансирования не приступили к строительству детских учреждений трест «Кузбассуглегеология», ВГСЧ, завод полукоксования, шахта «Полысаевская-2». Но из отпущенных средств на строительство детских учреждений (245 тысяч рублей) за 4 месяца 1964 года освоено только 65 тысяч рублей.

Еще хуже положение на строящихся объектах торговли и предприятий общественного питания. Годовой план строительства торговых предприятий выполнен только на 13,7 процента, а по продовольственной базе города на 8 процентов. По вине руководства ОКСА треста «Ленинуголь» (тов. Лысачев) отпущаемые средства на строительство продбазы ежегодно не осваиваются. Причина невыполнения графиков и срывов срока строительства прежде всего в слабом руководстве и отсутствии контроля со стороны партийных организаций строков за выполнением взятых обязательств.

Сейчас на дворе — лето, самая лучшая пора для строителей. И использовать его нужно с большой пользой. Поэтому руководителям строительных организаций и предприятий надо немедленно организовать на всех пусковых объектах двухсменную работу.

А для этого необходимо обеспечить рабочих всеми строительными материалами.

Кроме того, на каждом строительном участке следует разработать конкретные мероприятия, обеспечивающие досрочный ввод в действие объектов, и бороться за их осуществление. Партийные бюро строков немедленно должны заняться расстановкой коммунистов на пусковых объектах, создать партийные и комсомольские группы и развернуть соревнование за коммунистический труд.

У строительных и монтажных коллективов города нет причин для срыва графика работ. Все зависит от того, насколько дорожат они честью и маркой своего предприятия, порученным делом. Годовой план — досрочно! — вот какой лозунг они должны взять на вооружение.

**В. ЗАВЬЯЛОВ,**  
инструктор промышленного  
отдела ГК КПСС.

## Сроки окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилья и культурно-бытовых объектов города

Наименование объектов	Кто строит	Срок ввода
Дом № 1-1-а 96-кв.	Ленинское жилищное стройуправление треста «Кузбассжилстрой»	ноябрь 1964 г.
Дом № 3 36-кв.	"	август
Дом № 4 36-кв.	"	июнь
Дом (КП) № 19	"	май
Дом (КП) № 21 8.	"	август
Дом № 11 48-кв.	"	сентябрь
Дом № 6 36-кв.	"	"
Общежитие медучилища 48-кв. дом по ул. Горького	трест «Кузбассуглегеология»	октябрь
32-кв. дом ЦММ	ЦММ	декабрь
32-кв. дом шахты им. Кирова	шахта им. Кирова	сентябрь
32-кв. дом шахты «Комсомолец»	шахта «Комсомолец»	сентябрь
32-кв. дом шахты «Комсомолец»	"	"
32-кв. дом шахты «Журилка-3»	ш. «Журилка-3»	июнь
32-кв. дом шахты им. 7 ноября	ш. им. 7 ноября	"
<b>ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ</b>		
Детсад на 150 мест	завод «Кузбассэлемент»	сентябрь
" на 100 мест	"	июнь
" на 150 мест	завод «Красный Октябрь»	сентябрь
" на 60 мест	ш. «Комсомолец»	"
Детсад на 75 мест	ЦММ	декабрь
" на 50 мест	Ленинское ШУ	сентябрь
" на 50 мест	ш. «Полысаевская-1»	"
" на 135 мест	ЛЖСУ	июнь
" на 75 мест	фабрика № 10	"
" на 25 мест	детсад № 6	"
" на 50 мест	ш. «Полысаевская-3»	май
<b>ШКОЛЫ</b>		
Школа имени О. Кошевого	ЛЖСУ	к 1 августа
<b>МАГАЗИНЫ</b>		
Продовольственный	ЛЖСУ	ноябрь
Продовольственный	ЛЖСУ	ноябрь
Промтоварный	ЛЖСУ	декабрь
Молочный	ш. «Комсомолец»	сентябрь
Хлебный	"	"
Промтоварный галантерейно-парфюмерный	ш. им. 7 ноября	июнь
Промтоварный	с/з «Ленинуголь»	ноябрь
Промтоварный	"	ноябрь
Хлебный	ш. им. 7 ноября	ноябрь
Молочный	ш. «Журилка-3»	июнь
Консервный	"	"
Хозяйственных товаров	ЛЖСУ	сентябрь
<b>ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	<b>ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ</b>	
Столовая	трест «Ленинуголь»	декабрь
Пирожковая	"	сентябрь
Домовая кухня.	"	июнь
<b>ПРОЧИЕ</b>	<b>ОБЪЕКТЫ</b>	
Продбаза	трест «Ленинуголь»	ноябрь
Парникмахерская	"	май

## Кончина Джавахарлала Неру

ЛОНДОН. (ТАСС) Как сообщило агентство Рейтер, 27 мая в Дели скончался премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.

### Соболезнования по поводу кончины Джавахарлала Неру

Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев в телеграмме на имя президента Республики Индии С. Радхакришнана выразили глубокое и искреннее соболезнование народу и правительству Индии по поводу кончины выдающегося государственного деятеля нашего времени, большого и искреннего друга Советского Союза, премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

Н. С. Хрущев направил телеграмму соболезнования до- чери премьер-министра Индии г-же Индире Ганди.

27 мая Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и министр иностранных дел СССР А. А. Громыко посети- ли посольство Республики Ин- дии в Москве. Они почтили память скончавшегося пре- мьер-министра Индии Джава- харлала Неру и расписались в траурной книге.

(ТАСС).

### Гулзарилал Нанда — премьер-министр Индии

ДЕЛИ. (ТАСС) В связи с кончиной премьер-министра Дж. Неру президент республики Индии д-р Сарвалалли Радхакришнан назначил министра внутренних дел Гулзарилал Нанда премьер-министром Индии и поручил ему сформировать новый кабинет.

В соответствии с конституцией Индии с кончиной премьер-министра его кабинет распускается.

В президентском дворце —

Раштрапати Бхаван Г. Нанда принес присягу в качестве премьер-министра республики. Здесь официально заявлено, что назначение Г. Нанда премьер-министром является временным.

В ближайшие дни состоятся выборы нового лидера парламентской фракции правящей партии Индийский национальный конгресс, которому и будет поручено формирование правительства.

### В ВИЗИТУ Н. С. ХРУЩЕВА В ДАНИЮ, ШВЕДИЮ И НОРВЕГИЮ

Как сообщалось ранее, правительства Дании, Швеции и Норвегии пригласили Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева посетить с официальным визитом эти страны в удобное для главы Советского правительства время. Это приглашение было с благодарностью принято.

В настоящее время достигнута договоренность о том, что визит Н. С. Хрущева в Данию состоится с 16 по 21 июня, в Швецию — с 22 по 27 июня и в Норвегию — с 29 июня по 4 июля с. г.

(ТАСС).





